L. Dz.
Umowa nr XX/RB/TT/2015

Na wykonanie robét budowlanych:
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ulicy Dalekiej w Malborku”

zawarta w dniu dd-mm-2015 r. w Malborku pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji w Malborku Sp. z 0.0. z siedzibg w
Malborku (82-200) przy ul. Chrobrego 31, zarejestrowang w KRS prowadzonym przez VII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie Rejonowym w Gdansku pod
numerem 0000112541 o kapitale zaktadowym 12.725.500 zt, NIP 579-000-74-23, REGON
170423651, reprezentowanym w niniejszej umowie przez:

Krystyn¢ Babireckg — Prezesa Zarzadu

zwanym dalej Zamawiajacym
a
XX, reprezentowang w niniejszej umowie przez:

Imig¢ i nazwisko - stanowisko

zwanym/zwang dalej Wykonawcg

Wykonawca zostat wyloniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity — Dz. U. z
2013 r. poz. 907 z p6zn. zmianami), zwana dalej ,,Ustawg PZP” na podstawie oferty z
dnia dd-mm-2015r.

§1
Przedmiot Umowy
1. W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego
Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji nastgpujace zamowienie:
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ulicy Dalekiej w Malborku”

Prace zwigzane z budowa sieci kanalizacyjnej sktadaja si¢ nastepujacych elementow:

» Sie¢ kanalizacji sanitarnej 9315 PVC - dtugos¢ 396,0 m;
» Siec¢ kanalizacji sanitarne;j 200 PVC - dtlugo$¢ 58,5 m;
» Przylacza kanalizacji sanitarnej 0160 PVC - dlugos¢ 17,5 m.

2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z niniejsza Umowa, zapisami SIWZ
(zalacznik nr 3), oraz zasadami wiedzy technicznej i Obowigzujacymi Przepisami.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ z terenem budowy i
otrzymat od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane mogace mie¢ wpltyw na ryzyko i
okolicznosci realizacji przedmiotu Umowy. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace
terenu budowy zgloszone po terminie zawarcia Umowy nie moga by¢ podstawa do
dochodzenia roszczen od Zamawiajacego oraz do zadania przez Wykonawce przesuni¢cia
terminu zakonczenia Robot.



4.

Stowa i wyrazenia uzyte w Umowie bedg miaty takie znaczenie, jakie im odpowiednio
przypisano w Definicjach stanowigcych Zatacznik nr 1 do Umowy.

§2

Termin wykonania Umowy

1.
2.

3.

Termin wykonania Umowy: od podpisania Umowy do dnia 29-02-2016 r.

Termin wykonania Umowy jest liczony od dnia zawarcia Umowy do dnia zatwierdzenia
przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koncowego.

Zatwierdzenie Protokotu Odbioru Koncowego przez Zamawiajacego nastapi po
zawiadomieniu przez Wykonawce wlasciwego organu o zakonczeniu budowy, jezeli organ
ten, w terminie 21 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia, nie zgltosi sprzeciwu w drodze
decyzji, lub przed uptywem ww. okresu w przypadku pisemnego oswiadczenia organu o
braku sprzeciwu.

Wykonawca zakonczy Roboty oraz dotrzyma wszelkich termindw okreslonych Umowa i w
Harmonogramie rzeczowo — finansowym wykonania umowy.

Dowodem wykonania Umowy bedzie zatwierdzenie przez Zamawiajacego Protokotu
Odbioru Koncowego.

§3

Rozpoczecie i postep Robot

1.

W terminie 5 dni po podpisaniu niniejszej umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w
imieniu Zamawiajacego, przekaze Wykonawcy teren budowy. Wykonawca zobowigzany
jest przyja¢ plan budowy we wskazanym terminie.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robot i bedzie je kontynuowal z najwyzsza
starannoscig zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Zadne postanowienia niniejszego paragrafu nie beda interpretowane jako ograniczenie
Wykonawcy w rozpoczeciu, catkowicie na jego ryzyko, Robot poza terenem budowy,
zamawiania materiatéw, ustug lub innych przedmiotow koniecznych do wykonania Robot
w jakimkolwiek czasie poprzedzajagcym termin, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

W  wypadku opdznienia w realizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego bez
uzasadnionej przyczyny Zamawiajacy moze wyznaczy¢ Wykonawey termin do
nadrobienia opo6znien pod rygorem odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany zastosowac si¢ do zagdania Zamawiajacego w terminie 3 dni
od momentu jego zgloszenia.

§4

Przedstawiciel Zamawiajacego i Wykonawcy

1.
2.

3.

Przedstawicielem Zamawiajacego jest: Dariusz Modzelewski

Zamawiajacy wyznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie Andrzej Zegzula,
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr UAN/N/7210/686/87.

Wykonawca wyznacza jako swego Przedstawiciela - Kierownika budowy imie i
nazwisko, posiadajgcego uprawnienia budowlane nr XX.

Strony moga dokona¢ zmiany przedstawiciela. Zmiana wymaga pisemnego
powiadomienia.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ zmiany Przedstawiciela Wykonawcy podajac przyczyny
tego zadania.

W przypadku zmiany przedstawicieli stron, strony zobowigzuja si¢ do niezwlocznego
pisemnego powiadomienia, przy czym zmiana przedstawicieli nie wymaga aneksu do
Umowy.
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7. W przypadku zmiany przedstawiciela Wykonawcy, wymagane jest aby osoba majaca
pemié¢ te funkcje spelniala wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

§5
Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
— przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej,
— przekazanie Wykonawcy dziennika budowy wraz z dokonanym zgloszeniem
zamiaru wykonania rob6t budowlanych,
— przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
— zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
— dokonywanie odbioru poszczegolnych rodzajow Robdt, w tym Robot podlegajacych
zakryciu, w terminach i trybie ustalonych w Umowie.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidlowos$ci wykonania przedmiotu
Umowy przez Wykonawce, a w szczegolnosci jakosci, terminowosci wykonania i uzycia
wlasciwych materiatow 1 urzadzen oraz przestrzegania wszystkich warunkéw zawartych w
Opisie przedmiotu zamoéwienia, Harmonogramie rzeczowo - finansowym - zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, wiedza techniczng, prawem budowlanym, normami i innymi
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi realizacji Robot.

3. Zamawiajacy moze zglasza¢ zastrzezenia i1 zada¢ od Wykonawcy usunigcia z terenu
budowy kazdej osoby fizycznej (w tym osob dzialajacych w imieniu i na rzecz osoby
prawnej lub jednostki nieposiadajacej osobowosci prawnej), lub osoby prawnej, ktora
zdaniem Zamawiajacego nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania
powierzonych zadan lub ktérej obecno$¢ na terenie budowy jest uznana przez
Zamawiajacego za niepozadana.

§6
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej ustaleniami, zasadami sztuki
budowlanej i Obowigzujacymi Przepisami,

2) ponoszenie wszelkiego ryzyka, w tym ryzyka wynikajacego z istnienia przeszkod
naturalnych (geologicznych) i innych, jak niewybuchy i niezinwentaryzowane
obiekty podziemne, obejmujacego straty i szkody dotyczace Robot i materiatow
sktadajgcych si¢ na Roboty od chwili podpisania Umowy do chwili zatwierdzenia
przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koncowego,

3) zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu Umowy 0sob posiadajacych wiasciwe
kwalifikacje do wykonania przedmiotu Umowy, w tym zapewnienie stalej
obecnosci kadry technicznej Wykonawcy na budowie w godzinach realizacji robot 1
w terenie, co najmniej w osobie Inzyniera Budowy,

4) prowadzenie biezacych uzgodnien z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

5) sporzadzenie wymaganych Umowg dokumentow i opracowan,

6) protokolarne przejecie terenu budowy. Teren udostgpniony Wykonawcy przez
Zamawiajacego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce dla celow innych niz
realizacja Umowy,

7) ponoszenie odpowiedzialnosci odszkodowawczej wobec 0sob trzecich za szkody w
ich mieniu oraz na zdrowiu i zyciu, od momentu przekazania terenu budowy do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koncowego,

8) wykonywanie przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poz, zgodnie z
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opracowanym przez Wykonawce Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

9) zorganizowanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecza socjalnego oraz
produkcyjnego, w tym dostaw mediow niezbgednych do wykonania przedmiotu
Umowy, w szczegoélnosci energii elektrycznej 1 wody. Wykonawca winien
zastosowac si¢ do odpowiednich zarzadzen dostawcy medium lub wilasciwych
organow wtadzy oraz uisci¢ wszelkie wymagane oplaty,

10) przygotowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas Robodt i pokrycie kosztow
utrzymania tej organizacji ruchu oraz ewentualne uzyskanie zgody na zajecie ulic |
chodnikéw w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy; w przypadku
zaj$cia takiej konieczno$ci Wykonawca, w imieniu Zamawiajacego, uzyska zgode
na zajecie pasa drogowego oraz poniesie koszty uzyskania tej decyzji, przez co
nalezy rozumie¢ takze oplatg za zajgcie pasa drogowego.

11)biezgce =zabezpieczanie wykonywanych Robot w sposéb uniemozliwiajgcy
zniszczenie ich efektow w tym konserwacja wszelkich oznakowan oraz
zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osob niepowotanych,

12) uzyskanie, w imieniu Zamawiajacego, zgody na wycinke drzew i krzewow oraz
ponoszenie kosztow zwigzanych z jej uzyskaniem 1 wykonaniem,

13) wykonanie na swoj koszt wszelkich robot tymczasowych, umozliwiajacych
wykonanie przedmiotu Umowy, w tym zapewnienie dojazdu do posesji,

14) umozliwienie wykonywania czynno$ci przez przedstawicieli organow wiladzy oraz
eksploatatoréw sieci,

15) bezwzgledne przestrzeganie przepisow prawa i technologii okreslonej projektem dla
wykonywanych przez Wykonawce robdt ziemnych, zapoznanie si¢ z planem
uzbrojenia podziemnego. W razie natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie
podziemne Wykonawca zobowigzany jest przerwa¢ roboty 1 natychmiast
zawiadomi¢ wlasciwe stuzby i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

16) zapewnienie ciaglosci dostawy wody 1 odbioru $ciekéw wilascicielom i
uzytkownikom posesji,

17) powiadomienie, z wlasciwym wyprzedzeniem, uzytkownikow i wiascicieli
przetagczanych posesji o ew. chwilowych wylaczeniach wody, elektrycznosci i
innych medidow 1 terminach wlaczenia instalacji kanalizacji sanitarne;j.
Powiadomienie kazdego uzytkownika winno nastagpi¢ w drodze pisemnej oraz
poprzez wywieszenie wlasciwych zawiadomien w miejscach ogdlnodostepnych,

18) zawiadamianie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wykonaniu robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu przed nastgpieniem tego faktu z wlasciwym
wyprzedzeniem. Niewykonanie przez Wykonawce powyzszego obowigzku bedzie
miato ten skutek, iz obowigzany on bedzie do odkrycia takich robdt w zakresie
niezbednym do ich zbadania, a nastgpnie przywrdcenia stanu poprzedniego na
wlasny koszt,

19) niezwloczne powiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, oraz przestanie
kopii Zamawiajacemu, o kazdym zauwazonym bledzie, pominigciu, wadzie lub
innej usterce w Robotach, Dokumentacji Projektowej czy w Specyfikacjach
Technicznych,

20) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej na wilasny koszt,

21) przedtozenie, na kazde zadanie Zamawiajacego, inwentaryzacji geodezyjnej oraz
udokumentowanych pomiaréw geotechnicznych sporzadzonych przez osobe
posiadajaca uprawnienia zawodowe,

22)uzyskanie od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszelkich niezbednych
zatwierdzen technologii, materialéw i urzadzen przewidzianych do stosowania przy
wykonywaniu przedmiotu Umowy,
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23) opracowanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji
powykonawczej wraz z protokotami inwentaryzacji geodezyjnej oraz wszelkich
dokumentow niezbednych do zgloszenia zakonczenia budowy,

24) podjecie, na swoja odpowiedzialnos¢ i koszt, wszelkich srodkow zapobiegawczych,
wymaganych przez dobrg praktyke budowlang oraz panujgce okolicznosci, aby
chroni¢ sasiednie nieruchomosci przed nadmiernym obcigzeniem w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu Umowy,

25) utrzymywanie w czystosci zaplecza budowy, drog publicznych, chodnikow itp. oraz
ponoszenie w tym zakresie pelnej odpowiedzialno$ci przed policja, strazg miejska 1
innymi stuzbami publicznymi,

26) utrzymywanie wszelkich nieruchomos$ci i obiektow oddanych Wykonawcy do
dyspozycji w dobrym stanie w czasie, kiedy je zajmuje,

27) przywrdcenie do stanu z dnia przejecia nieruchomosci i obiektow zajetych czasowo
w zwigzku z realizacja przedmiotu Umowy,

28) usuni¢cie z terenu budowy na koszt Wykonawcy, w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego, materiatow i przedmiotow pozyskanych podczas robot
rozbidorkowych, ktore nie sa przeznaczone do ponownego uzycia lub wbudowania
(np. gruz, ziemia, rury, Smieci i odpady),

29) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu Robot,

30) przekazanie terenu budowy Zamawiajagcemu po podpisaniu Protokotu Odbioru
Koncowego,

31) ponoszenie wszelkiej odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone wilasnym
dziataniem lub zaniedbaniem, podczas wykonywania przedmiotu Umowy, osobom
trzecim na terenie budowy 1 na terenie przyleglym w stopniu catkowicie
zwalniajagcym od odpowiedzialno$ci Zamawiajagcego, w tym ponoszenie wszelkich
skutkow finansowych z tytulu roszczen wniesionych przez wiascicieli lub
uzytkownikow sasiadujacych nieruchomosci,

32)naprawa wszelkich ewentualnych szkod powstaltych w zwigzku z realizacja
przedmiotu Umowy na innych nieruchomos$ciach sasiadujacych. W przypadku
niewykonania przez Wykonawce powyzszych zobowigzan, Zamawiajacy na
podstawie wycen zaistnialych szkdéd ma prawo potraci¢ ich warto$¢ z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia wynikajacego z Umowy,

33) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci karnej, cywilnej i administracyjnej z tytutu
wypadkow 1 szkod powstatych wskutek nienalezytego wykonania postanowien
Umowy, a takze w zwiazku z wykonywaniem czynno$ci wynikajacych z realizacji
Umowy,

34) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za naruszenie przepisoOw dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy 1 na terenie przylegltym, z uwzglednieniem
zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postgpowania z odpadami, w
stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego,

35)ponoszenie oplat z tytulu ewentualnych kar, zwigzanych z zanieczyszczeniem
srodowiska oraz niewtasciwym postgpowaniem z odpadami, naliczonych w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu Umowy i wynikajacych z dzialalno$ci Wykonawcy.

2. Wszystkie koszty wynikajace z zapisow ust. 1 uwaza si¢ za wliczone w ceny Kosztorysu

Ofertowego i zawarte w wynagrodzeniu.

§7
Materialy
1. Wykonawca zapewni do wykonania Umowy niezbedne materialy 1 urzadzenia.
Wykonawca ma obowigzek przedstawienia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
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Inwestorskiego materiaty przeznaczone do wbudowania, oraz list¢ proponowanych ich
dostawcow i producentow.

Akceptacja, o ktorej mowa w ustepie powyzszym, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za skutki wynikajace z zastosowania niewtasciwych materialow.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ niezbedne zgody i potwierdzenia dla uzytych
do wykonania przedmiotu Umowy materiatlow i1 urzadzen przed ich wbudowaniem,
facznie z atestami, certyfikatami na znak bezpieczenstwa, deklaracjami zgodnos$ci oraz
sporzadzi¢ inne niezb¢dne dokumenty wymagane przez Prawo Budowlane.

§8

Dokumenty Wykonawcy i Raportowanie

1.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajacemu, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
dokumenty wymienione w niniejszym paragrafie oraz inne dokumenty konieczne do
realizacji przedmiotu Umowy.
Opobznienia w przekazaniu przez Wykonawce tych dokumentéw nie beda podstawa do
zadnych roszczen Wykonawcy o przedtuzenie terminu wykonania Umowy lub uzyskania
dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia Dziennika Budowy w formie wymaganej przez
Prawo Budowlane z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiednie i
uprawnione osoby.
Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca wykona we wlasnym zakresie:

1) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ,
W trakcie prowadzenia Robot Wykonawca bedzie wykonywal we wlasnym zakresie:

1) Raporty o postepie robot,

2) Karty Obmiaru Robot,

3) Przejsciowe / Koncowe §wiadectwa platnoscei,

4) wszelka inng dokumentacje, obliczenia, rysunki itp., ktora Zamawiajacy, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego uzna za niezb¢dng dla wlasciwego wykonania przedmiotu
Umowy.

Po zakonczeniu Robot, przed odbiorem koncowym, Wykonawca sporzadzi we wiasnym
zakresie Dokumentacj¢ powykonawcza zgodng z Opisem przedmiotu zamowienia.

W terminie 7 dni od podpisania Umowy Wykonawca wykona i dostarczy
Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ. W powyzszym terminie
Wykonawca uzyska zatwierdzenie Planu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego. Plan BIOZ musi zosta¢ przekazany Zamawiajacemu przed
protokolarnym przekazaniem placu budowy

Wykonawca bedzie przygotowywal Raport o Postgpie Robot wedlug wzoru
zatwierdzonego przez Zamawiajagcego oraz przedktadal go Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia, w terminie do 5 dni po zakonczeniu kazdego miesiaca.

Ostatni raport zostanie sporzadzony po zakonczeniu Robot budowlanych po uptywie 21
dni od doreczenia zawiadomienia przez Wykonawce do wlasciwego organu o
zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji, lub przed
uplywem ww. okresu w przypadku pisemnego o$wiadczenia organu o braku sprzeciwu.
(potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w Dzienniku Budowy).

10. Kazdy Raport o postgpie robot bedzie zawieral:

a) opis postepu Robot, wigcznie z dostawg materialow i urzadzen, montazu i prob,
wraz z Robotami realizowanymi przez kazdego podwykonawce,

b) poréwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, ze szczegdtami wszystkich
wydarzen lub okolicznosci, ktore moglyby zagraza¢ ukonczeniu zgodnie z
Umowa, oraz kroki podj¢te lub zamierzone dla pokonania op6znien,



11.

12.

13.

14.

15.

c) Karty Obmiaru Robot wraz z zatgcznikami dokumentujgcymi wykonanie i jako$¢
Robét (fotografie, wyniki badan, szkice geodezyjne, protokoty odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, itp.),

d) uaktualniony Harmonogram rzeczowo finansowy w warunkach zwigkszonego
postepu robot w stosunku do planowanych albo zmiany kolejnosci wykonywania
prac uzasadnionej okoliczno$ciami,

e) opis dziatan odnoszacych sie¢ do zagadnien BHP, aspektow srodowiskowych i
kontaktéw publicznych,

f) Kkarty przekazania odpadow,

Zamawiajacy zatwierdza / nie zatwierdza Raport o postepie robot w terminie 5 dni od
otrzymania go od Wykonawcy. Uaktualnienie Harmonogramu rzeczowo finansowego nie
moze prowadzi¢ do uchybienia umownemu terminowi wykonania robot. Zatwierdzenie
Raportu nie powoduje zmiany umownych terminéw wykonania Robot.

Zamawiajacy ma prawo nie zatwierdzi¢ Raportu o postgpie robdt w przypadku jego
niezgodnosci z postanowieniami Umowy. Wowczas Wykonawca zlozy ponownie Raport
0 postepie robot. Bieg termindéw na czynnos$ci, o ktorych mowa powyzej rozpoczyna si¢
na nowo, jednakze Termin wykonania Umowy nie ulega zmianie.

Zatwierdzony przez Zamawiajacego Raport o postepie robot stanowi podstawe do
sporzadzenia przez Wykonawce PrzejSciowego $wiadectwa ptatnosci.

Wykonawca, ma obowigzek dokonywania obmiarow Robdt i dokumentowania ich w
Kartach Obmiaru Robdt. Wykonawca, wspoélnie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
dokonuje obmiaru Robdt, zgodnie z kolejnoscia wykonywania Robdt. Wszelkie
obliczenia 1 szkice niezbedne do okreslenia ilo§ci Robdt oraz inne dokumenty np.
fotografie, wyniki badan, pomiaréw, szkice geodezyjne, protokoly odbioru Robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Protokoty konieczno$ci, Protokoty z negocjacji
stanowig zataczniki do Kart Obmiaru Robodt. Karty Obmiaru Robot Wykonawca
sporzadza dla kazdej pozycji Kosztorysu Ofertowego z uwzglednieniem robot
zamiennych / dodatkowych. Szczegdélowe metody 1 zasady obmiaréw zawieraja
Specyfikacje techniczne i Pusty Kosztorys Inwestorski.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Raportu o postepie robdt, Wykonawca przediozy
niezwtocznie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia Przejsciowe
swiadectwo platnosci.

Wykonawca bedzie wystawiat Przejsciowe $wiadectwa platnosci nie czgsciej niz W
odstepach miesigecznych.

Wykonawca wystawi Koncowe $wiadectwo platnosci po Odbiorze Koncowym Robot.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ciagu 3 dni zatwierdza lub odrzuca $wiadectwo
platnosci. Zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego $wiadectwo platnosci
Zamawiajacy zatwierdza lub odrzuca w terminie 3 dni.

W przypadku odrzucenia Przejsciowego $wiadectwa platnosci Wykonawca zlozy je
ponownie. Bieg termindw na czynnosci, o ktérych mowa powyzej rozpoczyna si¢ na
nowo, jednakze Termin wykonania Umowy nie ulega zmianie.

§9

Cesja i podwykonawcy

1.
2.

Wykonawca nie dokona cesji Umowy lub jakiejkolwiek jej czgsci.

Wykonawca moze wykonaé cz¢s¢ Umowy sitami podwykonawcow za uprzednig pisemng
zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy udzieli takiej zgody na podwykonawstwo,
Wykonawca zawrze umowy z podwykonawcami wylgcznie na warunkach, ktore nie sg
sprzeczne z warunkami Umowy. Udzielenie zgody przez Zamawiajacego w zaden sposob



10.

11.

12.

nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiazkow czy odpowiedzialnosci
wynikajacej z Umowy. Postanowienia art. 647 K.C. majg zastosowanie.

Wydanie zgody przez Zamawiajgcego poprzedzone jest zatwierdzeniem przez
Zamawiajacego projektu umowy z podwykonawca.

Zamawiajacy zatwierdza projekt umowy z podwykonawca o warto$ci wigkszej niz 0,5%
warto§ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, o ktérym
mowa W ust. 3 nie zgltosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen do jego tresci, uwaza si¢, ze
wyrazil zgod¢ na zawarcie tej umowy. W terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy z
podwykonawca, Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu jeden egzemplarz zawartej
umowy (wraz ze wszelkimi zatgcznikami 1 danymi oraz cze$cig dokumentacji dotyczaca
wykonywania robot przez podwykonawceg) lub jej uwierzytelniony odpis oraz
os$wiadczenia, o ktéorych mowa w ust. 7. Powyzsze znajduje odpowiednie
zastosowanie rowniez do wszelkich pdzniejszych zmian, anekséw i uzupelnien takiej
umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia od wykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconego podwykonawcy
zakresu przedmiotu umowy.

Umowa, o ktorej mowa w ust. 3 i 4, powinna okresla¢ zasady dokonywania odbiorow
oraz zasady ptatno$ci za wykonane Roboty budowlane w sposob spojny z zasadami
przewidzianych w Umowie. Umowa powinna w szczegolnos$ci stanowic, iz platnosci
wynagrodzenia za wykonane w danym okresie rozliczeniowym Roboty zostang
uregulowane przed wystapieniem Wykonawcy do Zamawiajgcego o dokonanie ptatnosci.
Termin ostatecznego rozliczenia z podwykonawca nie moze by¢ pozniejszy niz 14 dni
od dnia zatwierdzenia Protokotu Odbioru Koncowego przedmiotu Umowy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty podwykonawcy zamawiajacy jest obowigzany
umozliwi¢ wykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia, zgloszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag przez wykonawce, zamawiajacy moze nie dokonaé
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty, lub moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego, co wysokosci naleznej zaplaty.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy na sume
wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdOwienia publicznego moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci,
zmieni¢ umowy, o ktorej mowa w ust. 3. Dokonanie przez Wykonawce jakiejkolwiek
zmiany bez zgody Zamawiajagcego nie wywiera zadnych skutkéw wzgledem
Zamawiajacego. W sytuacji dokonania takiej zmiany Zamawiajacemu przyshuguje
prawo do odstgpienia od Umowy z Wykonawca z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w terminie 30 dni.

Wraz z umowa, o ktorej mowa w ust. 3, Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktorych on i
podwykonawca zobowigzujg si¢ wobec Zamawiajgcego, iz najpdzniej w terminie 7 dni od
dnia powstania zalegtosci w wyplacie wynagrodzenia przystugujacego danemu
podwykonawcy, poinformujg pisemnie o tym fakcie Zamawiajgcego. W
przypadku zgloszenia przez Wykonawce lub podwykonawce takiej zaleglosci,
Zamawiajacy wstrzyma wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w kwocie
rownej powyzszej zaleglo$ci i niezwlocznie pisemnie poinformuje o tym fakcie
Wykonawce. W przypadku, gdy zaleglo$¢ nie zostanie uregulowana w terminie 14 dni
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13.

14.

od dnia otrzymania przez Zamawiajacego pisemnej informacji o zaleglosci, a
wyjasnienia Wykonawcy w dostateczny sposob nie uzasadniajg powstania tej zaleglosci,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do niezwlocznego uregulowania powstalej zalegtosci
wraz z nalezno$ciami ubocznymi i potrgceniami powyzszej kwoty z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia, a takze do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy w
terminie 30 dni. W przypadku jednak, gdy Roboty wykonane przez podwykonawce zostaty
odebrane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z innymi Robotami wykonanymi
przez Wykonawce zgodnie z niniejsza Umowa, Zamawiajacy moze dokonaé zaptaty
zaleglego wynagrodzenia podwykonawcy niezwlocznie po otrzymaniu od niego
udokumentowanego o$§wiadczenia o zaleglo$ci.

Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajgcemu wszelkich wyjasnien w
zakresie zawartych umoéw z podwykonawcami, w formie okre§lonej przez
Zamawiajacego, a w szczegoOlnosci zwigzanych z prawidlowoscig ich realizacji przez
strony.

Liste osob reprezentujacych podwykonawcow oraz numery telefonow 1 faksow,
Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacemu
niezwlocznie po zawarciu umowy z podwykonawcami.

§10

Wynagrodzenie

1.

2.

Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe
w kwocie:

1 | Netto PLN 0,00
2 | Stawka podatku VAT 23%
3 | Kwota podatku VAT w wys. PLN 0,00
4 | Brutto PLN 0,00
5 | Slownie brutto PLN

Wykonawca, oprocz harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt, przedktada
zamawiajagcemu Kosztorys Ofertowy okreslajacy sposob ustalenia Wynagrodzenia
Wykonawcy. Wszelkie rozliczenia robdt bedacych przedmiotem umowy w przypadku
dopuszczalnej prawem zmiany wynagrodzenia ryczattowego beda dokonywane w oparciu
o stawki 1 ceny ujete w kosztorysie. Postanowienie to dotyczy takze ewentualnych robot
dodatkowych zlecanych w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 i pkt 6, ustawy Prawo zamowien
publicznych.

W przypadku stwierdzenia koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych, zamowienia
dodatkowego lub uzupehniajacego, lub robot zamiennych Wykonawca niezwlocznie
powiadomi o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.
Wykonawcy nie wolno realizowac tych robot bez zgody Zamawiajacego i bez zmiany
Umowy dokonanej w formie aneksu lub w ramach odrgbnej umowy — zgodnie z
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obowigzujagcymi przepisami, w szczegdlnoSci zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien
publicznych.

W przypadku wystgpienia robot, o ktorych mowa w powyzszym ustepie Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi Protokét koniecznosci i1 przygotuje Protokot z
negocjacji. Negocjacje prowadzi Zamawiajgcy z Wykonawcg przy udziale Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie Protokotu z negocjacji przez Zamawiajacego
stanowi podstawe¢ do zmiany Umowy lub bedzie stanowilo podstawe dla udzielenia
zamdwienia dodatkowego.

§11

Sposéb dokonywania platnosci

1.

Podstawa do wystawienia cze¢$ciowych faktur VAT beda zatwierdzone przez Inzyniera
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego Przejsciowe $wiadectwa platnosci.
Podstawe do wystawienia koncowej faktury VAT bedzie stanowitl podpisany przez
Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzony przez
Zamawiajacego Protokot Odbioru Koncowego i Konicowe Swiadectwo Platnosci.

Faktura winna wskazywa¢ dane dotyczace numeru Umowy oraz nazwe przedmiotu
Umowy, okres realizacji Umowy, ktorego dotyczy wraz z informacja, czy jest to
faktura przejSciowa/czesciowa, czy koncowa. W razie braku tych danych faktury nie
beda stanowily podstawy do zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego.

Ptatno$ci dokonywane beda po zakonczeniu kazdego miesigca. Rozliczenie za wykonanie
przedmiotu Umowy bedzie odbywac si¢ poprzez wystawianie faktur czegsciowych
po$wiadczonych w Przejsciowych §wiadectwach ptatnosci.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za wykonanie Robo6t, poswiadczonych w
Przejsciowych $wiadectwach ptatnosci, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy,

Za dzien zaptaty wuznaje si¢ dzieh obcigzenia rachunku  bankowego
Zamawiajacego/Beneficjenta.

Platnos¢ kwoty naleznej bedzie dokonywana na konto bankowe Wykonawcy o numerze:
XX w banku nazwa banku

Jezeli Wykonawca nie wykonal lub nienalezycie wykonat Roboty, albo nie wypehit
zobowigzan wynikajacych z Umowy, swiadectwo ptatnosci bedzie wstrzymane.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wystawia¢ faktury na papierze formatu A4.

W przypadku zatrudnienia podwykonawcy / podwykonawcow, Wykonawca dostarczy
o$wiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu naleznego mu wynagrodzenia od Wykonawcy
za poprzedni okres rozrachunkowy. W przypadku braku oswiadczenia, o ktorym mowa
powyzej Zamawiajacy bedzie miat prawo dokonaé bezposredniej zaplaty podwykonawcy
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o kwoty zaptacone podwykonawcy
przez Zamawiajacego.

§12

Odbiory Robot
1. Przewiduje si¢ dokonywanie ponizszych odbiorow Robot:

a) odbiory Robdt ulegajacych zakryciu lub zanikaniu,
b) odbiodr czgsciowy,

€) odbidr koncowy,

d) odbiér w okresie rekojmi.
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10.

11.

12.

Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru Roboét, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, przez stosowny wpis do Dziennika budowy i zawiadamia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o dokonaniu wpisu celem umozliwienia zajecia stanowiska.
Przystapienie do odbioru Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie po
ich zgloszeniu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przez Wykonawcg.
Gotowos¢ do odbioru czeSciowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od dokonanego wpisu.
Wykonawca zglaszajac odbidr czeSciowy jest zobowigzany przekaza¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego nastgpujace dokumenty celem ich sprawdzenia i przyjecia:
pomiary geodezyjne — wytyczenia i inwentaryzacje powykonawcza, zatwierdzone
wnioski materiatlowe, protokoty odbiorow technicznych, wyniki badan, wyniki
sprawdzen, protokoly z prob szczelnosci, oraz inne dokumenty okreslone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbior czeSciowy nastgpi w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przystapi do odbioru nie pdzniej niz
w ciggu 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o gotowosci do
odbioru czesciowego wpisanej do dziennika budowy.
Odbioru czgsciowego dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona
oceny jakosciowej wykonanych Robot na podstawie przedlozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiardow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.
W  przypadku niewykonania wyznaczonych czynnosci poprawkowych, robdt
uzupehiajacych lub robot wykonczeniowych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru czesciowego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ciggu 30 dni od daty dokonania odbioru
czesciowego wystawi Swiadectwo odbioru czesciowego robot.
Odbioér koncowy nastepuje po ostatecznym wykonaniu i zakonczeniu wszystkich Robot
objetych Umow3 1 dostarczeniu kompletu dokumentow odbioru koncowego zgodnych z
opisem przedmiotu zamowienia potwierdzonego pisemnie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w imieniu Zamawiajgcego, w ciggu 7
dni wyznacza termin rozpoczg¢cia odbioru koncowego powiadamiajac o nim
Zamawiajacego. Z odbioru sporzadza si¢ Protok6t Odbioru Koncowego Robot podpisany
przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzony przez
Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze odmowi¢ zatwierdzenia Protokolu Odbioru Koncowego, jezeli
przedmiot Umowy zawiera jakiekolwiek wady i usterki, w tym wady lub brak
dokumentow odbioru koncowego wymienionych w opisie przedmiotu zamodwienia.
W takim przypadku wyznacza si¢ Wykonawcy termin do usunigcia wad i usterek.
Po uptywie powyzszego terminu odbywa si¢ ponowne badanie wykonania przedmiotu
Umowy, 1 o ile Zamawiajacy nie stwierdzi zadnych wad 1 usterek, moze nastgpi¢ odbior.
Wykonawca jest zobowigzany do usunig¢cia wszelkich wad i usterek, takze tych, ktore nie
zostaly podniesione przez Zamawiajgcego w toku badania odbiorowego.
Jezeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiajacego terminie wad i
usterek ujawnionych w trakcie czynno$ci odbiorowych, wowczas Zamawiajacy jest
uprawniony:

a) do potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadajgcej

sumie o jakie ujawnione wady i usterki umniejszaja warto$¢ wykonanych Robot,
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13.

14.

15.

16.

b) do powierzenia usuni¢cia wad wybranej przez siebie osobie trzeciej na wylgczny
koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczno$ci wyznaczania Wykonawcy kolejnego
dodatkowego terminu do ich wykonania.

Niezaleznie od powyzej wskazanych uprawnien Zamawiajgcy zachowuje prawo do
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdlnych oraz realizacji
wszelkich innych roszczen i1 uprawnien przewidzianych w niniejszej Umowie.

Za potwierdzenie odbioru nie uwaza si¢ w szczegolnosci rozpoczecia uzytkowania sieci,
odbioru przez wlasciwe organy badz przekazania faktury za wykonanie Robot objetych
Umowa3.

Wykonawca wyraza zgode na eksploatacje przez Zamawiajacego wykonanych czesci
przedmiotu Umowy (odcinki sieci) przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu
Umowy.

Odbiér w okresie rekojmi nastgpi przed uptywem okresu rekojmi. Wykonawca
zobowigzany jest do udzialu w tym odbiorze w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie.

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1.

2.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania w wysokosci 10 % umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 w formie: xx

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy W
nastgpujacy sposob:

1)70% wysokoS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w ciggu 30 dni od
dnia podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koncowego (calosci
przedmiotu zamowienia),

2) 30% wartosci zabezpieczenia nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
(3 lata).

§14

Gwarancja i rekojmia

1.

2.

3.

4.

Wykonawca udziela 3 lat gwarancji jakosci na wykonane Roboty okreslone Umowa,
liczac od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koncowego.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ uprawnien z tytulu gwarancji jakosci w okresie
przewidzianym w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Do gwarancji stosuje si¢ uregulowania Kodeksu Cywilnego dotyczace gwarancji przy
sprzedazy.

Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Wykonawca udzieli Zamawiajacemu r¢kojmi na
wykonane roboty na okres roéwny okresowi udzielonej gwarancji tj. 3 lat.

§15

Usuwanie wad

1.

2.

Wykonawca usunie wszelkie wady, usterki 1 awarie powstate z jakiejkolwiek przyczyny
w okresie wykonywania Robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi.
Wszelkie roboty zwigzane z usuwaniem wad, usterek, awarii bedg wykonane na koszt
Wykonawcy, jezeli powstaty na skutek:

a) wadliwych materialow, urzadzen lub wykonawstwa,

b) uchybien Wykonawcy w stosunku do innych jego obowigzkow.
Wykonawca nie jest uprawniony do zadnej dodatkowej zaptaty za usuniecie wad, usterek,
awaril.
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W przypadku stwierdzenia wad, usterek, awarii wyniklych lub ujawnionych w okresie
gwarancji, udzielong gwarancj¢ przedtuza si¢ o okres, jaki uptynie pomiedzy datg
stwierdzenia wad i usterek, a czasem usuni¢cia ich przez Wykonawcg.

Jezeli pojawi si¢ wada, usterka lub awaria, to Wykonawca zostanie o tym powiadomiony
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy termin usuni¢cia wady, usterki, awarii.

Po usunigciu wady przez Wykonawce Zamawiajacy powinien poswiadczyé pisemnie
usunigcie wady, usterki lub awarii.

Jezeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiajacego terminie wad,
usterek 1 awarii, wowczas Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w
wysokosci okre§lonej w § 16 ust. 2 Umowy oraz wedlug uznania Zamawiajacego do:

a) potracenia z nalezno$ci Wykonawcy (w tym z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy) stosownej kwoty odpowiadajacej sumie, o jaka ujawnione wady i usterki
umniejszaja wartos¢ wykonanych Robot,

b) powierzenia usunigcia wady, usterki lub awarii wybranej przez siebie osobie trzeciej
na wylaczny koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczno$ci wyznaczania Wykonawcy
kolejnego dodatkowego terminu do ich wykonania.

Niezaleznie od powyzej wskazanych uprawnien, Zamawiajacy zachowuje prawo do
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdlnych.

§16

Kary umowne

1.

Jezeli Wykonawca nie wykona Umowy w terminie przewidzianym przez postanowienia
§2 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w
wysokosci 0,15 % kwoty brutto Umowy (okreslonej w § 10 ust. 1, wiersz 4 tabeli) za
kazdy dzien zwloki w terminie wykonania Umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiajacego terminie wad, usterek
i awarii (zgodnie z § 15 Umowy), wowczas Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia
kary umowne] w wysokosci 0,15 % kwoty brutto Umowy (okreslonej w § 10 ust. 1,
wiersz 4 tabeli) za kazdy dzien, ktory uplynie migdzy wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminem a pisemnym poswiadczeniem przez Zamawiajgcego usunigcia
wady, usterki lub awarii — z zastrzezeniem ust. 1 niniejszego paragrafu.

W przypadku niedochowania jakiegokolwiek terminu okreslonego w Umowie lub na jej
podstawie, Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci 0,15
% kwoty brutto Umowy (okreslonej w § 10 ust. 1, wiersz 4 tabeli) za kazdy dzien zwtoki
w stosunku do terminu okreslonego Umowa lub na jej podstawie — z zastrzezeniem ust. 1
niniejszego paragrafu.

W przypadku rozwigzania Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych pod stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu karg umowng w wysokosci 5 % kwoty
brutto Umowy (okreslonej w § 10 ust. 1, wiersz 4 tabeli).

Jezeli suma kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 - 3 wyniesie wiecej niz 5 % kwoty
brutto Umowy (okre$lonej w § 10 ust. 1, wiersz 4 tabeli), Zamawiajacy moze od Umowy
odstgpi¢ ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni od wystgpienia takiej
okolicznosci.

W przypadku rozwigzania Umowy i1 niedochowania obowigzku, o ktorym mowa w § 20
ust. 4 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 0,2 % kwoty
brutto Umowy (okreslonej w § 10 ust. 1, wiersz 4 tabeli).

Zamawiajacemu przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
warto$¢ kar umownych.
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8. W celu zwolnienia si¢ od obowigzku zaptaty kar, Wykonawca musi udowodnié, ze
zwloka lub zaniechanie nie nastgpity z jego winy (ci¢zar dowodu braku winy obcigza
Wykonawcg).

9. W przypadku rozwigzania Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, innych niz wymienione w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, Wykonawcy nalezy si¢ wyltacznie kara umowna w wysokosci 5 % kwoty
brutto Umowy (okreslonej w § 10 ust. 1, wiersz 4 tabeli).

10. Kary umowne zostang naliczane dodatkowo, z tytutu:

» braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
» nieprzedtozenia do zaakceptowania przez Zamawiajacego projektu umowy z
podwykonawca.

§17
Uprawnienie Zamawiajacego do dokonywania potracen
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich potracen wynikajacych z
postanowienh Umowy z wierzytelnosci Wykonawcy.

§18

Sila wyzsza

1. Zadna ze Stron nie bedzie uznana winng naruszenia swoich zobowigzan wynikajacych z
Umowy, jezeli wykonanie takich zobowigzan begdzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okoliczno$ci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania Umowy.

2. W Umowie termin ,,sita wyzsza” oznacza wydarzenia lub okoliczno$ci:

- niemozliwe do przewidzenia przy dochowaniu nalezytej starannosci,

na ktore Strony nie majg wpltywu,

ktore, gdyby wystapity, Strony nie mogtyby ich unikna¢,

ktorych nie mozna przypisa¢ drugiej Stronie

skutkom, ktorego nie mozna byto zapobiec.

3. Strona, ktorej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu
usunigcia przeszkod, aby wywigzac si¢ ze swoich zobowigzan minimalizujac opdZnienie.

4. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace
mie¢ wplyw na wywigzanie si¢ z jej zobowigzan, Strona ta powinna bezzwlocznie
powiadomi¢ drugg Strong podajac szczegdly dotyczace charakteru, prawdopodobnego
okresu trwania i mozliwych skutkow takich okoliczno$ci.

5. O ile Zamawiajacy nie poleci na piSmie sposobu postgpowania odmiennego niz W
Umowie, Wykonawca bedzie kontynuowal wypelnianie swoich zobowigzan
wynikajacych z Umowy w takim zakresie, jaki bedzie mozliwy.

§19

Zmiany Umowy

1. Zmiany Umowy moga by¢ dokonywane zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
zamowien publicznych i wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego
aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem postanowien
zawartych w Umowie.

3. Zmiany mogg by¢ zainicjowane przez Wykonawce, Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru przed Odbiorem Koncowym Robo6t. Wprowadzona zmiana nie moze
spowodowac pogorszenia jakosci Robot.
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Jezeli Wykonawca wnioskuje o zmiang UmoOwy a przyczyny zmiany wynikajg z

nienalezytego wykonania Umowy, dziatania lub zaniechania Wykonawcy badz jego
btedu, Zamawiajacy moze odrzuci¢ wniosek.

Dopuszczalne sg nastgpujace zmiany tresci Umowy:

zmiana wynagrodzenia ryczattowego, jezeli po zawarciu umowy ulegnie zmianie

obowigzujgca stawka podatku VAT, woéwczas wynagrodzenie (brutto)

Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione przez strony Umowy,

zmiana wynagrodzenia ryczaltowego jesli wyniknie ona ze zmiany technologii lub

materialow,

zmiana materiatow budowlanych na materialy posiadajgce co najmniej takie same

parametry jakoSciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru

oferty:

= ody wykorzystanie materiatow budowlanych, wskazanych w Dokumentacji
Projektowej podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy, postepem
technologicznym, zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie,

= ody zmiana materiatow budowlanych spowoduje obnizenie kosztow
eksploatacji, konserwacji (urzadzenia, materialy eksploatacyjne),

zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy, spowodowana przez:

» dzialania sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie Robot w okre§lonym
pierwotnie terminie - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia
skutkoéw tego dzialania,

= zdarzenia pozostajace catkowicie poza wptywem Stron,

= wykopanie, wydobycie obiektow, wykopalisk  uniemozliwiajacych
wykonywanie Robot,

= zaistnienie nieprzewidzianych w Umowie warunkow geologicznych,
hydrogeologicznych,

= konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych / zamowien dodatkowych
niemozliwych wczeéniej do przewidzenia (realizowanych odrgbng umowag
zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp), o ile okolicznos¢ taka bedzie miata
wplyw na przedtuzenie terminu wykonania Umowy,

= realizacj¢ prac przez innych Zamawiajacych / Inwestorow, wymuszajacych
konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
powodujacych konieczno$¢ wydtuzenia terminu wykonania Umowy,

= opoznienia spowodowane przez Zamawiajacego, lub ewentualnego innego
wykonawce zatrudnionego przez Zamawiajacego na terenie budowy.

6. W przypadku, gdy Wykonawca, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wnioskuje o
dokonanie zmiany Umowy zastosowanie majg nastgpujace postanowienia:

a)

b)

d)
e)

Wykonawca sktada pisemny umotywowany wniosek do Zamawiajacego
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o dokonanie zmiany
Umowy powotujac si¢ na jedng lub kilka wskazanych przestanek do zmian
(wniosek winien by¢ rzetelnie 1 jak najszerzej umotywowany, zawieraé
ewentualne dokumenty uzasadniajagce wniosek),
Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sporzadzajg Protokot
koniecznosci,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przekazuje Zamawiajgcemu wniosek wraz z
zalagcznikami w celu uzyskania pisemnej akceptacji badZz odmowy dokonania
Zmian,
decyzje w sprawie akceptacji badz odrzucenia wniosku podejmuje Zamawiajacy,
w przypadku akceptacji wniosku Zamawiajacy przeprowadza negocjacje Z
Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
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f) Zamawiajacy poinformuje o konieczno$ci sporzadzenia ancksu do Umowy, a
Wykonawcy nie wolno wykonywaé zmian az do czasu podpisania przez strony
Umowy wiasciwego aneksu,
g) Zamawiajacy sporzadza aneks do Umowy w przypadku zaakceptowania zmian.
7. Zamawiajacy inicjujac konieczno$¢ dokonania zmiany Umowy poinformuje pisemnie
Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o takiej konieczno$ci. Zamawiajacy
uzasadni pismo powotujgc si¢ na przestanki okreslone w niniejszym paragrafie.

§20

Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia uzyskania wiadomo$ci o zaistnieniu
ktoregokolwiek z nizej wymienionych przypadkéw, ma prawo odstgpi¢ od Umowy z
Wykonawca:

a) Wykonawca trwale zaprzestanie regulowania swoich zobowigzan.

b) Wykonawca bez uzasadnionego wytlumaczenia nie rozpoczat Robot zgodnie z § 3
Umowy lub opo6znia si¢ z ich wykonaniem w stosunku do harmonogramu uchybiajac
zaleceniu z § 3 ust. 4 Umowy.

c) Wykonawca nie usunat na polecenie Zamawiajacego niewtasciwych materiatow.

d) Wykonawca pomimo uprzednich ostrzezen kierowanych przez Zamawiajacego na
pismie, nie kontynuuje Roboét z najwyzsza staranno$cig lub uporczywie narusza
jakiekolwiek swoje obowigzki wynikajace z Umowy.

e) Wykonawca podzlecit bez zgody Zamawiajacego catosé lub czgs¢ Robot, lub dokonat
zmiany umowy z podwykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, o ktorej
mowa w § 9 ust. 6 Umowy, a takze w wypadku, o ktérym mowa w § 9 ust. 7 Umowy.

f) Wykonawca dopuscit si¢ jakiegokolwiek innego istotnego naruszenia postanowien
Umowy.

2. W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy ma on nadal prawo zada¢ od
Wykonawcy odszkodowan okreslonych w Umowie.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoséci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci Umowy.

4. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca w ciggu 14 dni od daty odstgpienia nieodptatnie
dokona przeniesienia na Zamawiajacego uprawnien wynikajacych
z wszelkich umow dostawy materiatow czy towaréw i/lub z uméw o wykonanie
jakichkolwiek robot do celéw Umowy.

§21
Doreczanie powiadomien
1. Wszelkie dokumenty powstajace na podstawie lub w zwigzku z Umowa beda dorgczane
pisemnie na nast¢pujace adresy stron:
Dla Zamawiajacego:
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.0.
ul. Chrobrego 31
82-200 Malbork
tel.: 552723627
fax: 552725524
e-mail: pwik@pwik.malbork.pl
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4.

Dla Wykonawcy:

dane Wykonawcy

Dorgczenie jest skuteczne, jezeli zostalo dokonane na adres lub numery wskazane
powyzej.

Strony zobowigzuja si¢ do powiadamiania o zmianach adreséw oraz numerdéw, a nie
wykonanie tego obowigzku powoduje, ze dorgczenia dokonane na adresy, numery podane
w ust. 1 sg skuteczne.

Strona moze powiadomi¢ drugg stron¢ na pismie o zmianie 0sob i adresow do dorgczen.

§ 22

Postanowienia koncowe

1.

2.

3.

Zmiany, wypowiedzenie lub rozwigzanie Umowy wymagaja dla swej waznos$ci formy
pisemneyj.
Wszelkie zmiany treSci Umowy moga by¢ wprowadzone wylacznie w formie aneksu
podpisanego przez Zamawiajacego i Wykonawce.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy maja zastosowanie przepisy
polskiego prawa w szczego6lnos$ci ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo
Budowlane i Kodeksu cywilnego.
Wszelkie koszty i1 oplaty zwigzane z zawarciem i wykonaniem Umowy ponosi
Wykonawca.
Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia.
Ewentualne spory zwigzane z realizacja Umowy rozstrzygnie sad powszechny,
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy
egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.
Integralng cz¢s¢ Umowy stanowia nizej wymienione zataczniki:
Zatacznik nr 1 — Definicje,
Zatgcznik nr 2 — 1. Dokumentacja projektowa:
- Projekt budowlany;
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych;
2. Dziennik budowy i zgloszenie zamiaru wykonania robot
budowlanych;
Zatacznik nr 3 — Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ)
Zalacznik nr 4 — 1. Kompletna oferta Wykonawcy
2. Kosztorys Ofertowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1 do Umowy

DEFINICJE

Na potrzeby Umowy nastepujace stowa i wyrazenia beda mialy znaczenia niniejszym im
przypisane chyba, ze kontekst wymaga inacze;j:

a)

b)

d)

f)

,Obowigzujace Przepisy” oznaczaja wszelkie migdzynarodowe, krajowe, miejscowe
przepisy majace wptyw lub obejmujace swoja jurysdykcja, nawet posrednio, Roboty,
Umowe, transport towaréw, materiatbw czy sprzetu na Plac Budowy i z placu
budowy, w tym w szczegdlno$ci pozwolenie na budowe i wszelkie pozwolenia i
decyzje administracyjne oraz orzeczenia sagdowe dotyczace lub zwigzane z Robotami,
a takze wszelkie przepisy, z ktorymi Roboty sg lub beda zwiazane. Pojecie takie
obejmuje w szczegdlnosci przepisy, zarzadzenia, regulaminy itp. dotyczace godzin
pracy, hatasu, szkodliwo$ci, zanieczyszczen oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
,Umowa” oznacza niniejsza Umowe oraz dokumenty stanowigce jej integralng czes¢.
Dokumenty skladajace si¢ na Umowe sa przede wszystkim traktowane jako
wzajemnie si¢ uzupehniajace, jednakze w przypadku wystapienia niejasnosci lub
rozbiezno$ci beda one wyjasniane przez strony. Nastgpujace dokumenty beda
uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna cze$¢ niniejszej Umowy,
wedlug nastepujacego pierwszenstwa:

1. Tres¢ Umowy;

2. Opis przedmiotu zamowienia;

3. Dokumentacja projektowa,

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6dt budowlanych,

5

Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamoéwienia w czgsSci dotyczacej przedmiotu

ZamoOwienia.
6. Oferta Wykonawcy, wraz ze wszystkimi zatagcznikami.

Poszczegolne wyjasnienia 1 modyfikacje do specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia bedg mialy stopien pierwszenstwa rowny dokumentowi, ktérego dotycza
wyjasnienia, lub ktory ulega modyfikacji.

sDokumentacja projektowa”: oznacza czgs¢ specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia opracowanej do postgpowania o udzielenie zaméwienia dla Robot
budowlanych okreslonych w Umowie, ktdra zawiera ponizsze opracowania:

- projekt budowlany,

- przedmiar robdt budowlanych,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

»Oferta Wykonawcy” - oznacza formularz ofertowy i harmonogram rzeczowo-
finansowy robot ztozone przez Wykonawce, ktorego wybrano w postepowaniu 0
udzielenie zamowienia poprzedzajagcym zawarcie Umowy.

»Kosztorys ofertowy” - dokument dostarczony przed podpisaniem umowy przez
Wykonawcg. Kosztorys ofertowy ma charakter dokumentu pomocniczego, stawki w
nim przyjete beda mialy zastosowanie przy rozliczeniach czeSciowych, kalkulacji
zmian rozwigzan zamiennych, robot niewykonanych oraz ewentualnych robot
dodatkowych.

., Przejsciowe / Koncowe §wiadectwo platnosci” oznacza swiadectwo sprawdzone i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego po
zatwierdzeniu Raportu z postepu Robodt okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-
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9)

h)

)

K)
1)

P)

finansowym wykonania umowy. Inspektor Nadzoru w PrzejSciowym $§wiadectwie
ptatnosci potwierdza nalezng Wykonawcy kwote (wynagrodzenie za Roboty).

,OKres gwarancyjny” oznacza okres 3 lat po ukonczeniu i odebraniu wszystkich
Robot okreslonych Umowa, w ktérym wszelkie wady, usterki i awarie powstate w
wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania Robdt, winny zosta¢ usunigte
przez Wykonawcg. Okres 3 lat liczony jest od daty bezusterkowego odbioru
koncowego, dokonanego przez Zamawiajgcego.

“Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” oznacza osobe lub podmiot wyznaczony przez
Zamawiajgcego do dziatania w charakterze inspektora nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu ustawy Prawo Budowlane oraz zakresu zadan okre$lonych w umowie
dotyczacej sprawowania nadzoru inwestorskiego, przy realizacji niniejszej Umowy.
,Harmonogram rzeczowo-finansowy” oznacza harmonogram okres$lajacy kolejnos¢
postgpowania zmierzajacego do wykonania Robot. Zawiera opis poszczegdlnych
czesci Robat, ich warto$ci, terminy wykonania.

,»JPOry” oznaczaja wszelkie spory czy roznice zdan jakiegokolwiek rodzaju zaistniale
pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca w zwigzku z Umowa lub prowadzeniem
Rob6t w trakcie wykonywania Umowy, czy tez przed lub po rozwigzaniu Umowy,
odstapieniu od niej badz jej naruszeniu.

,,Roboty” oznaczaja wszelkie roboty budowlane okreslone w Umowie.

»Sprzet Wykonawcey” oznacza wszelki sprzet budowlany, urzadzenia 1 inne
przedmioty zapewniane przez Wykonawcg i wymagane przy wykonywaniu Robot.
»Raport o postepie robot” oznacza dokument zawierajacy informacje z postepu prac
1 stanu finansowego zaawansowania Robot. Szczegotowy wzor Raportu zostanie
ustalony przez Inspektora Nadzoru.

”Protokol koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zawierajacy uzasadnienie dla wykonania Robot dodatkowych i / lub
zamiennych/ zamowienia dodatkowego

»Protokol z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajagcym zawierajagcy uzgodnione z
Wykonawcg ceny dla Robot dodatkowych i/lub zamiennych.

»Protokél Odbioru Koncowego” oznacza dokument podpisany przez Wykonawce,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego stwierdzajacy wykonanie
przedmiotu umowy tj. wykonanie Robét oraz sporzadzenie wymaganych umowg
dokumentow.
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